



GRAFIC DE SELECȚIE – CADRE DIDACTICE, COORDONATORI MONITORIZARE MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI

Proiect PEO SMIS 318242 – „Pregătirea integrată prin desfășurarea practicii de specialitate și a sesiunilor de consiliere avansată pentru studenții FIEETI”

Etapa 2

Nr. crt.	Etapă	Responsabil	Perioadă propusă	Observații
1	Publicare apel de selecție	Coordonator A2 + Echipa proiect	09 ianuarie 2026	Publicare pe site-ul proiectului și afișare la avizierul facultății
2	Depunere dosare	Studenți din GT	09-16 ianuarie 2026	Dosarul include: cerere (Anexa 1), CV Europass, scrisoare de motivație, copie CI, adeverință student
3	Verificare eligibilitate dosare	Comisia de selecție	19-20 ianuarie 2026	Verificarea formală a documentelor depuse, conform metodologiei
4	Evaluare și punctare dosare (inclusiv verificare competențe lingvistice, dacă este cazul)	Comisia de selecție	21-22 ianuarie 2026	Conform grilei de evaluare: motivație (40 pct), rezultate academice (30 pct), limbă (20 pct), activități extracurriculare (10 pct)
5	Afișare rezultate	Coordonator A2	23 ianuarie 2026	Publicare pe site-ul proiectului și la avizier; lista candidaților admiși și respinși, cu punctajele obținute
6	Depunere contestații	Studenți	26-27 ianuarie 2026	Termen: 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor
7	Soluționare contestații	Comisie contestații	28-30 ianuarie 2026	Analiza respectării procedurii, decizia este definitivă și motivată (max. 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)
8	Informare participanți selectați	Expert mobilitate	02-03 februarie 2026	Informare privind programul mobilității, reguli de conduită, documente necesare



9	Semnare acorduri de participare (Anexa 3)	Participanți + Manager proiect	04-05 februarie 2026	Obligatoriu pentru validarea selecției; includ convențiile și declarațiile de asumare
10	Desfășurare mobilitate	Participanți + cadre didactice însoțitoare	Februarie-martie 2026	Durata minimă: 5 zile; activități practice, fișe de prezență, raport individual; perioada exactă stabilită cu instituțiile gazdă și furnizorii de servicii
11	Depunere documente post-mobilitate	Participanți	În max. 5 zile lucrătoare de la întoarcere	Raport individual, fișă prezență, certificat de participare, chestionar de feedback
12	Evaluare și raportare internă	Echipa proiect	În 2 săptămâni post-mobilitate	Verificarea conformității documentelor, integrare în raportările PEO și sesiuni de diseminare

Responsabil actualizare și comunicare grafic:

Coordonator Activitate A2 – Aurora Aurelia DIACONEASA

Aprobat,
Manager proiect

Conf.univ.dr.ing.Nicolete ANGELESCU

<https://practica-fieeti.valahia.ro>

* Perioada exactă a mobilității se va anunța în funcție de finalizarea procedurilor logistice și disponibilitatea instituției gazdă



GRAFIC DE SELECȚIE – MOBILITĂȚI STUDENȚI

Proiect PEO SMIS 318242 – „Pregătirea integrată prin desfășurarea practicii de specialitate și a sesiunilor de consiliere avansată pentru studenții FIEETI”

Etapa 2

Nr. crt.	Etapă	Responsabil	Perioadă propusă	Observații
1	Publicare apel de selecție	Coordonator A2 + Echipa proiect	09 ianuarie 2026	Publicare pe site-ul proiectului și afișare la avizierul facultății
2	Depunere dosare	Studenți din GT	09-16 ianuarie 2026	Dosarul include: cerere (Anexa 1), CV Europass, scrisoare de motivație, copie CI, adeverință student
3	Verificare eligibilitate dosare	Comisia de selecție	19-20 ianuarie 2026	Verificarea formală a documentelor depuse, conform metodologiei
4	Evaluare și punctare dosare (inclusiv verificare competențe lingvistice, dacă este cazul)	Comisia de selecție	21-22 ianuarie 2026	Conform grilei de evaluare: motivație (40 pct), rezultate academice (30 pct), limbă (20 pct), activități extracurriculare (10 pct)
5	Afișare rezultate	Coordonator A2	23 ianuarie 2026	Publicare pe site-ul proiectului și la avizier; lista candidaților admiși și respinși, cu punctajele obținute
6	Depunere contestații	Studenți	26-27 ianuarie 2026	Termen: 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor
7	Soluționare contestații	Comisie contestații	28-30 ianuarie 2026	Analiza respectării procedurii, decizia este definitivă și motivată (max. 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)
8	Informare participanți selectați	Expert mobilitate	02-03 februarie 2026	Informare privind programul mobilității, reguli de conduită, documente necesare



9	Semnare acorduri de participare (Anexa 3)	Participanți + Manager proiect	04-05 februarie 2026	Obligatoriu pentru validarea selecției; includ convențiile și declarațiile de asumare
10	Desfășurare mobilitate	Participanți + cadre didactice însoțitoare	Februarie-martie 2026	Durata minimă: 5 zile; activități practice, fișe de prezență, raport individual; perioada exactă stabilită cu instituțiile gazdă și furnizorii de servicii
11	Depunere documente post-mobilitate	Participanți	În max. 5 zile lucrătoare de la întoarcere	Raport individual, fișă prezență, certificat de participare, chestionar de feedback
12	Evaluare și raportare internă	Echipa proiect	În 2 săptămâni post-mobilitate	Verificarea conformității documentelor, integrare în raportările PEO și sesiuni de diseminare

Responsabil actualizare și comunicare grafic:

Coordonator Activitate A2 – Aurora Aurelia DIACONEASA

Aprobat,
Manager proiect

Conf.univ.dr.ing.Nicolete ANGELESCU

<https://practica-fieeti.valahia.ro>

* Perioada exactă a mobilității se va anunța în funcție de finalizarea procedurilor logistice și disponibilitatea instituției gazdă